

Št.: 402-25/11-P.DOL-TZ-550
Datum: 22-06-2011
Povezava: 11110026713

22-06-2011

Občina Sevnica

Glavni trg 19a
8290 Sevnica

Zadeva: AC Pluska - Ponikve, Izgradnja navezave Mirnske doline na avtocesto

Prejeli smo vaš dopis št. 092-0004/2011 z dne 6.6.2011 v katerem nas sprašujete glede dokončanja del na Navezavi Mirnske doline na avtocesto Pluska - Ponikve.

Za izgradnjo navezave Mirnske doline na avtocesto je bila v letu 2009 sklenjena gradbena pogodba z izvajalcema SCT in CPM. Ker je izvajalec del SCT spomladi 2011 prenehal z izvajanjem del na terenu in je bila hkrati izkazana insolventnost obeh pogodbenih partnerjev, je DARS v mesecu maju z njima prekinil pogodbo.

Za dokončanje del na navezavi Mirnske doline na avtocesto mora DARS speljati nov postopek oddaje del in pridobiti novega izvajalca del. Trenutno je v izdelavi projektna dokumentacija, na osnovi katere bo mogoče pričeti s postopkom oddaje del. Ob upoštevanju dolžine trajanja postopka oddaje del (zakonsko določeni roki) in obsega del, ki ga je potrebno izvesti za dokončanje del na Mirnski navezavi, ugotavljamo, da del v letošnjem letu ne bo mogoče zaključiti.

S spoštovanjem!

Pripravil:
Inženir DRI upravljanje investicij, d.o.o.
Tatjana Zalokar
direktorica projekta

dr. Bojan Čas
izvršni direktor področja za
organizacijo gradenj in obnov

Mateja Duhovnik
predsednica uprave



V vednost:
DARS: ga. Duhovnik, dr. Čas, g. Arhar, ga. Vrhovnik;
DRI: g. Henigman, ga. Zalokar, g. Herga;

