

GRADIVO ZA TERENSKI OGLED PROJEKTOV IN INVESTICIJ
OBČINE SEVNICA V SKLOPU
8. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SEVNICA

PODROČJA DELA, FINANCIRANJE IN PRISTOJNOSTI OBČINE SEVNICA S PREDSTAVITVIJO AKTUALNIH IN NAČRTOVANIH PROJEKTOV

SEPTEMBER 2023



1 PODROČJA FINANCIRANJA V PRORAČUNU OBČINE SEVNICA

Člani Občinskega sveta Občine Sevnica v mandatu 2022–2026 ste na konstitutivni seji prejeli Statut Občine Sevnica, Poslovnik Občinskega sveta Občine Sevnica in priročnik Skupnosti občin Slovenije, v katerih so opredeljene pristojnosti lokalnih skupnosti in njihova zakonska osnova.

Glede na naravo in vsebino dela je dokument pred vami vsebinska predstavitev vsakodnevnega dela na Občini Sevnica. Opisuje področja dela, pristojnosti ter finančne mehanizme za izvajanje obveznih zakonskih nalog in razvojnih projektov. V nadaljevanju so nato predstavljeni aktualni projekti.

1.1 ZAKONODAJNI OKVIR PRIPRAVE PRORAČUNA

Razvoj Občine Sevnica je rezultat večletnega uravnoteženega načrtovanja ter sodelovanje vseh deležnikov v lokalnem prostoru. Izhodišče preteklega in sedanjega dela je bilo vselej usmerjeno v sorazmeren razvoj vseh krajev in področij občine.

Proračun je vsako leto pripravljen skladno s predpisi ter usmeritvami Proračunskega priročnika, ki ga za občine pripravi Ministrstvo za finance. Načrtovan je na podlagi analize potreb znotraj zakonodajnega okvira in obvladovanja stroškov, seveda ob predpostavki stabilnega systemskega financiranja s strani države. Nominalno izhodišče za pripravo proračuna je vsakokratna povprečnina, ki izhaja iz odstopljene dohodnine občini v soodvisnosti kvot za izvajanje obveznih nalog občine.

Področje javnih financ urejajo številni predpisi. Ti predpisi se uporabljajo tako pri pripravi državnega proračuna kot tudi pri pripravi občinskih proračunov.

Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov občine uporabijo naslednje predpise:

- [Zakon o javnih financah,](#)
- [Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti,](#)
- [Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov,](#)
- [Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov.](#)

Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, moramo občine upoštevati:

- [Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ](#) in

→ [Zakon o spremljanju državnih pomoči.](#)

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo [Zakon o javnih uslužbencih.](#)

Pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine, pa moramo občine upoštevati [Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti](#) in [Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.](#)

Finančni načrti posameznih oddelkov občinske uprave morajo zajemati zadostne kvote za izvajanje obveznih nalog občine, ki izhajajo iz posameznih predpisov. Med njimi so naslednji¹:

- [Zakon o vodah,](#)
- [Zakon o cestah,](#)
- [Zakon o varnosti cestnega prometa,](#)
- [Pravilnik o prometni signalizaciji,](#)
- [Zakon o zemljiški knjigi,](#)
- [Zakon o javnem naročanju,](#)
- [Gradbeni zakon,](#)
- [Zakon o varstvu kulturne dediščine,](#)
- [Zakon o osnovni šoli,](#)
- [Zakon o vrtcih,](#)
- [Zakon o športu,](#)
- [Zakon o štipendiranju,](#)
- [Zakon o varstvu okolja,](#)
- [Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,](#)
- ter mnoge druge zakone in podzakonske predpise ter strateške dokumente države.

1.2 VSEBINSKI OKVIR PRORAČUNA

Najpomembnejša naloga lokalne skupnosti je skrb za občane vseh starostnih skupin, kar redno izvajamo v sklopu izvajanja obveznih zakonskih nalog. Te predstavljajo znaten delež vsakoletnega proračuna. Občina kot ustanoviteljica skrbi za predšolsko varstvo, zato na osmih lokacijah zagotavlja prostorske pogoje in sredstva za delovanje predšolskih programov. Prostorske pogoje na sedmih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih zagotavlja za osnovnošolski pouk, prav tako sredstva za šolske prevoze. Skupaj z državo

¹ našteto je zelo majhen segment zakonov

skrbimo za zgledno delujoč sistem zdravstva, socialnega varstva ter skrbi za starejše in šibkejšje.

Poudarek v proračunu je namenjen upravljanju ter tekočemu in investicijskemu vzdrževanju cestnih povezav, varovanju okolja in naravne dediščine, prostorskemu načrtovanju in stanovanjsko-komunalni dejavnosti, skrbi za delovanje krajevnih skupnosti ter organizacij in društev. Ob navedenem so bile v preteklem obdobju z uspešnim združevanjem evropskih, državnih in občinskih virov vsako leto izvedene raznolike investicije po celotnem območju občine. V nadaljevanju predstavljamo vsa področja dela Občinske uprave Občine Sevnica.

Oddelek za finance opravlja naloge na naslednjih področjih:

- ✓ pripravlja in razlaga občinski proračun in zaključni račun,
- ✓ upravlja s finančnim in blagajniškim poslovanjem,
- ✓ izvaja računovodstvo in knjigovodstvo,
- ✓ sodeluje z resornim odborom in z Nadzornim odborom Občine Sevnica.

Splošna služba opravlja naloge na naslednjih področjih:

- ✓ občinsko premoženje (upravljanje, pridobivanje in razpolaganje),
- ✓ pripravlja splošne akte (odloki, pravilniki, sklepi),
- ✓ pripravlja in sklepa pogodbe o nakupu in prodaji nepremičnin in premičnin, služnostne pogodbe, najemne pogodbe, pogodbe o koncesijah in drugih razmerjih,
- ✓ skrbi za zavarovanje in vzdrževanje premičnega in nepremičnega premoženja občine in krajevnih skupnosti,
- ✓ izjava geodetske postopke (odmere občinskih cest in drugih zemljišč, geodetski posnetki)
- ✓ izvaja lokalne volitve in volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet,
- ✓ opravlja strokovne, organizacijske in administrativne naloge za občinski svet, nadzorni odbor, občinske komisije in odbore,
- ✓ ustvarja pogoje za delo političnih strank,
- ✓ opravlja strokovne, organizacijske in administrativne naloge za krajevne skupnosti
- ✓ vodi kadrovske zadeve
- ✓ izvaja naloge na področju varstva osebnih podatkov in dostopa do informacij javnega značaja
- ✓ opravlja naloge s področja glavne (sprejemne) pisarne in skrbi za ustrezno upravno poslovanje,
- ✓ skrbi za arhiv občinske uprave,
- ✓ izvaja naloge na področju informatike ter nabava in vzdrževanje strojne in programske opreme,

- ✓ nudi pravno pomoč drugim oddelkom in krajevnim skupnostim pri njihovem delovanju,
- ✓ opravlja naloge s področja odnosov z javnostmi,
- ✓ planira in nadzira porabo proračunskih sredstev, potrebnih za izvajanje nalog službe,
- ✓ izvaja in koordinira tehnične in druge naloge za delovanje uprave

Kabinet župana opravlja naloge na naslednjih področjih:

- ✓ opravlja organizacijska in administrativno-tehnična opravila za potrebe župana, podžupanov in direktorico občinske uprave,
- ✓ načrtuje in spremlja prihodke in porabo sredstev občinskega proračuna v okviru delovnega področja,
- ✓ organizira in skrbi za izvajanje opravil v zvezi s poslovnimi dogodki občine, organizira in izvaja protokolarne zadeve.

Oddelek za okolje in prostor opravlja naloge na naslednjih področjih:

- ✓ skrbi za razvoj in delovanje lokalnih javnih služb; oskrba s pitno vodo, oskrba s plinom, odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, odlaganje ostankov komunalnih odpadkov, javna snaga in čiščenje javnih površin, urejanje javnih poti in poti za pešce, urejanje javnega prevoza, urejanje javnih parkirišč, urejanje trgov in ulic, pokopališka in pogrebna služba,
- ✓ skrbi za gradnjo, vzdrževanje in urejanje lokalnih javnih cest, rekreacijskih in drugih javnih površin,
- ✓ pripravlja strokovne podlage za organizirano stanovanjsko gradnjo in reševanje stanovanjskih problemov, zlasti socialnih kategorij, ter s tem v zvezi skrbi za pripravo, komunalno urejanje in oddajo stavbnih zemljišč,
- ✓ skrbi za splošne stanovanjske zadeve,
- ✓ pripravlja strokovne podlage in organizira sprejemanje Občinskega prostorskega načrta in prostorskih izvedbenih aktov – občinskih podrobnih prostorskih načrtov,
- ✓ pripravlja in izvaja ukrepe s področja varstva okolja oziroma ekologije iz pristojnosti občine,
- ✓ podeljuje koncesije v skladu z zakoni,
- ✓ skrbi za vzdrževanje in obnovo nepremičnega premoženja občine,
- ✓ ugotavlja javni interes za pridobitev zemljišč za potrebe občine,
- ✓ nudi administrativno pomoč resornim odborom, skladno s Poslovnikom Občinskega sveta,
- ✓ vodi razgovore s krajevnimi skupnostmi, javnimi zavodi, gospodarskimi javnimi službami, podjetji in drugimi organizacijami na resornih področjih,
- ✓ pripravlja predpise iz svojega delovnega področja,
- ✓ vzpostavlja režim za prekrške, s katerim se kršijo predpisi občine,

- ✓ spremlja uradne objave, razpise, natečaje za pridobitev sredstev za delovanje in razvoj občine,
- ✓ načrtuje in nadzira porabo proračunskih sredstev, potrebnih za izvajanje nalog občine,
- ✓ gospodari s stavbnimi zemljišči v skladu z zakonom o stavbnih zemljiščih,
- ✓ vodi evidenco stavbnih zemljišč,
- ✓ vodi evidenco zavezancev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
- ✓ obračunava višino komunalnega prispevka, izdaja ustrezne odločbe, vodi evidenco o izdanih odločbah in plačilih komunalnega prispevka,
- ✓ obračunava in vodi evidenco komunalnih taks ter izdaja ustrezne odločbe,
- ✓ pripravlja in vodi investicije ter upravlja in gospodari z infrastrukturnimi objekti, napravami ipd.,
- ✓ vodi kataster infrastrukturnih objektov gospodarskih javnih služb,
- ✓ vodi evidenco poslovnih prostorov, izvaja operativne naloge v zvezi z oddajo poslovnih prostorov v najem, vodi evidenco plačanih najemnin,
- ✓ sodeluje pri izdelovanju investicijskih programov urejanja stavbnih zemljišč za posamezna območja,
- ✓ skrbi za izvajanje investicijskih programov urejanja stavbnih zemljišč ter odloča o oddaji investicijskih del izvajalcem,
- ✓ izdaja potrdila, da na zemljišču, ki je predmet pogodbe, ne obstaja predkupna pravica,
- ✓ uveljavlja predkupno pravico občine,
- ✓ skrbi za požarno varnost,
- ✓ organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč,
- ✓ opravlja druge naloge iz občinske pristojnosti na področju okolja in prostora,
- ✓ opravlja druge naloge, ki jih določa zakon in predpisi občine.

Oddelek za družbene dejavnosti opravlja naloge na naslednjih področjih:


- ✓ pripravlja in uresničuje akte občine v zvezi z ustanoviteljstvom javnih zavodov na področju zdravstva, šolstva, otroškega varstva, kulture, športa in socialnega skrbstva,
- ✓ pripravlja in uresničuje programe razvoja otroškega varstva, varstva predšolskih otrok, osnovnega šolstva, kulture, zdravstva, športa in socialnega skrbstva,
- ✓ materialno skrbi za vzgojno-varstvene ustanove, krije materialne stroške za osnovno šolstvo,
- ✓ organizira mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni, lekarniške dejavnosti, mrliške ogledne službe,
- ✓ podeljuje koncesije v skladu z zakoni,
- ✓ svetuje občanom glede osebne pomoči, pomoči družinam na domu, subvencioniranja najemnin,

- ✓ skrbi in nadzoruje vzdrževanje objektov in osnovnih sredstev vseh družbenih dejavnosti neposredno s strani občine ali prek javnih zavodov na tem področju,
- ✓ pospešuje in financira kulturne dejavnosti in ustanove,
- ✓ skrbi za programsko usklajevanje in financiranje varovanja naravne in kulturne dediščine,
- ✓ pospešuje razvoj športa in rekreacije,
- ✓ ustvarja pogoje za delovanje institucij civilne družbe,
- ✓ nudi administrativno pomoč resornim odborom, skladno s Poslovnikom Občinskega sveta,
- ✓ vodi razgovore s krajevnimi skupnostmi, javnimi zavodi, gospodarskimi javnimi službami, podjetji in drugimi organizacijami na resornih področjih,
- ✓ pripravlja predpise iz svojega delovnega področja,
- ✓ spremlja uradne objave, razpise in natečaje za pridobitev sredstev s področja družbenih dejavnosti,
- ✓ planira in nadzoruje porabo sredstev proračuna, potrebnih za izvajanje nalog družbenih dejavnosti,
- ✓ opravlja druge naloge s področja družbenih dejavnosti, ki sodijo v pristojnost občinske uprave.

Oddelek za gospodarske dejavnosti opravlja naloge na naslednjih področjih:

- ✓ načrtuje razvoj občine,
- ✓ zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva; pospeševanje malega gospodarstva, trgovinske dejavnosti, gostinstva, turizma in drugih gospodarskih dejavnosti,
- ✓ zagotavlja pogoje za razvoj in pospeševanje kmetijstva, izvaja ukrepe za gospodarno rabo občinskih kmetijskih zemljišč, izvaja promet s kmetijskimi zemljišči, izvaja agromelioracijske ukrepe na področju kmetijskih zemljišč,
- ✓ spremlja gospodarska gibanja,
- ✓ izvaja analitično in statistično dejavnost,
- ✓ podeljuje koncesije v skladu z zakoni,
- ✓ predpisuje lokalne davkov,
- ✓ nudi administrativno pomoč resornim odborom, skladno s Poslovnikom Občinskega sveta,
- ✓ vodi razgovore s krajevnimi skupnostmi, javnimi zavodi, gospodarskimi javnimi službami, podjetji in drugimi organizacijami na resornih področjih,
- ✓ pripravlja predpise iz svojega delovnega področja,
- ✓ planira in nadzoruje porabo sredstev proračuna, potrebnih za izvajanje nalog oddelka,
- ✓ opravlja druge naloge s področja gospodarskih dejavnosti, ki sodijo v pristojnost občinske uprave.

1.3 PREGLED PRORAČUNOV OBČINE SEVNICA V LETIH 2016–2022




Prihodki zajemajo davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke ter transferne prihodke. V skupini **davčnih prihodkov** največji delež predstavlja odstopljena dohodnina, sledijo davki na premoženje, kjer prednjačijo prihodki od nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč ter drugi davki na blago in storitve. **Nedavčni prihodki** izhajajo iz gospodarjenja s premoženjem, najemnine, komunalni prispevki, sem sodijo tudi globe ter občinske takse. **Kapitalski prihodki** so posledica prodaje občinskega premoženja – kmetijskih in stavbnih zemljišč. **Transforni prihodki** pa predstavljajo sredstva države občinam za uravnoteženost razvitosti občin, požarna taksa, sofinanciranje Skupnega prekrškovnega organa, pristojbina za gozdne ceste od MKGP in podobno. V posameznem proračunskem letu tu evidentiramo tudi prihodke države in EU za občinske projekte.

Tekoči transferi obsegajo subvencije, transfere posameznikom in gospodinjstvom, transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam ter druge tekoče domače transfere.

Tekoči odhodki zajemajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost, izdatke za blago in storitve, plačila domačih obresti in sredstva izločena za rezerve. V primerjavi s predhodnim letom so narasli.


Investicijski odhodki in transferi zajemajo sredstva namenjena nakupu in gradnji osnovnih sredstev neposredno iz občinskega proračuna ter posredno pri naših proračunskih uporabnikih ter javnih zavodih. Seveda se kot posledica premajhnih sistemskih virov, povečevanja odhodkov za obvezne naloge, pa tudi še vedno ne dovolj aktivne oziroma občinam naklonjene finančne perspektive EU, temu ustrezno odziva naložbena aktivnost Občine Sevnica.

VRSTE ODHODKOV V VSEH ODHODKIH 2016 - 2022




41 transferni	6.427.503	6.847.389	7.306.067	7.570.564	7.451.030	7.694.721	8.154.137
40 tekoči	3.709.569	4.227.608	5.200.509	4.980.959	5.342.927	5.521.928	6.219.362
42 in 43 investicijski	5.754.564	4.037.513	5.421.501	4.979.283	4.652.376	6.803.719	9.327.797

NETO VREDNOST NALOŽB OBČINE SEVNICA V OBDOBJU 2010-2022 (v EUR)



2 OBČINA SEVNICA V ŠTEVILKAH



Podrobni statistični podatki občine Sevnica so predstavljeni na občinski spletni strani. Podatki zajemajo področja prebivalstva, trga dela, izobraževanja, zdravja, gospodarstva, kmetijstva in turizma, gradbeništva, transporta, okolja in stanovanjskih pogojev. Opredeljena sta tudi indeks razvojnega ogroženosti in koeficient razvitosti občin.

STATISTIČNI PODATKI OBČINE SEVNICA

3 PREDSTAVITEV AKTUALNIH IN NAČRTOVANIH PROJEKTOV PO PODROČJIH DELA

3.1 PROJEKTI REPUBLIKE SLOVENIJE NA OBMOČJU OBČINE SEVNICA

REKONSTRUKCIJA IN OBNOVA DRŽAVNIH CEST

NOVO KROŽIŠČE V ŠMARJU (RONDO HERMANOVA)

- investitor: Direkcija RS za infrastrukturo, Ministrstvo za infrastrukturo
- Občina Sevnica je pridobila projektno dokumentacijo
- aneks za dokončanje del je predviden do konca leta 2023

REKONSTRUKCIJA MOSTU ČEZ SAVO SEVNICA-BOŠTANJ

- investitor: Direkcija RS za infrastrukturo, Ministrstvo za infrastrukturo
- projekt se izvaja
- dokončanje je predvideno sredi leta 2024
- obnovljena bo konstrukcija mostu, izvedeni bodo kolesarski pasovi na vozišču

PODVOZ ČEZ ŽELEZNIŠKO PROGO NA REGIONALNI CESTI G1-5 V BOŠTANJU

- investitor: Direkcija RS za infrastrukturo, Ministrstvo za infrastrukturo
- projektna dokumentacija je v pripravi

MODERNIZACIJA REGIONALNE CESTE R1-215 MOKRONOG-BOŠTANJ

- investitor: Direkcija RS za infrastrukturo, Ministrstvo za infrastrukturo
- pobuda na osnovi obstoječih načrtov za ureditev navezovalnih cest na 3RO – srednji odsek. Potrebna je priprava dokumentacije in uvrstitev v plane DRSI

IZGRADNJA KROŽIŠČA NA RADNI

- investitor: Direkcija RS za infrastrukturo, Ministrstvo za infrastrukturo
- potrebna je sklenitev sporazuma za sofinanciranje in izdelava projektne dokumentacije

UREDITEV PLOČNIKA NA RADNI (HOFER-MOST ČEZ MIRNO)

- investitor: Direkcija RS za infrastrukturo, Ministrstvo za infrastrukturo
- projektna dokumentacija je izdelana

REKONSTRUKCIJA REGIONALNE CESTE ŠENTJANŽ-GLINO

- investitor: Direkcija RS za infrastrukturo, Ministrstvo za infrastrukturo
- podpisan je sporazum za sofinanciranje I. faze investicije, ki zajema ureditev križišča pri OŠ Milana Majcna Šentjanž

- Občina Sevnica je že uredila prestavitev kapelice

IZGRADNJA MOSTU NA LOGU

- investitor: Direkcija RS za infrastrukturo, Ministrstvo za infrastrukturo
- poteka pridobivanje zemljišč

REKONSTRUKCIJA REGIONALNE CESTE LOKA-RAČICA

- investitor: Direkcija RS za infrastrukturo, Ministrstvo za infrastrukturo
- projektna dokumentacija je v pripravi

REKONSTRUKCIJA REGIONALNE CESTE ŽP BREG-BREG

- investitor: Direkcija RS za infrastrukturo, Ministrstvo za infrastrukturo
- Občina Sevnica pripravlja projektno dokumentacijo z izvedbo podpornih zidov, gradnjo pločnika in razširitev vozišča

OBNOVA MOSTU ČEZ PODVINSKI POTOK NA BREGU

- investitor: Direkcija RS za infrastrukturo, Ministrstvo za infrastrukturo
- poteka pridobivanje zemljišč

REKONSTRUKCIJA REGIONALNE CESTE IN GRADNJA PLOČNIKA NA BREGU

- investitor: Direkcija RS za infrastrukturo, Ministrstvo za infrastrukturo
- investicija se bo izvajala predvidoma skupaj z rekonstrukcijo reg. ceste Loka-Račica oziroma obnove mostu čez Podvinski potok

NADVOZ NA BLANCI

- investitor: Direkcija RS za infrastrukturo, Ministrstvo za infrastrukturo
- projektna naloga za pripravo projektne dokumentacije je v usklajevanju.
- Občina Sevnica si prizadeva, da se v projekt vključi tudi nov cestni priključek za OŠ Blanca.
- izvedba investicije se predvideva v sklopu obnove ŽP Blanca

JAVNI PREVOZ

NADGRADNJA ŽELEZNIŠKE POSTAJE SEVNICA

- investitor: Direkcija RS za infrastrukturo, Ministrstvo za infrastrukturo
- projektna dokumentacija je v pripravi
- Občina Sevnica sodeluje pri aktivnostih za odkup objektov za razširitev parkirišča »Trupejeva rampa«

Opis projekta:

Predvidena je gradnja nove nadkrite peronske infrastrukture, gradnja izven nivojskega dostopa na peronsko infrastrukturo, gradnja novega podvoza z navezovalno cesto pri trgovini Špar Sevnica, gradnja novega parkirišča P + R na območju obstoječih stranskih postajnih tirov.

UREDITEV ŽELEZNIŠKE POSTAJE BLANCA

- investitor: Direkcija RS za infrastrukturo, Ministrstvo za infrastrukturo
- projektna dokumentacija je v izdelavi
- predvidena je obnova železniške postaje in navezav

UREDITEV ŽELEZNIŠKE POSTAJE LOKA

- investitor: Direkcija RS za infrastrukturo, Ministrstvo za infrastrukturo
- projektna dokumentacija je v izdelavi
- predvidena je obnova železniške postaje in navezav

UREDITEV ŽELEZNIŠKE POSTAJE BREG

- investitor: Direkcija RS za infrastrukturo, Ministrstvo za infrastrukturo
- projektna dokumentacija je v izdelavi
- predvidena je obnova železniške postaje in izvedba podvoza za Šentjur na Polju

3.2 PROJEKTI OBČINE SEVNICA

PROSTORSKO NAČRTOVANJE – JAVNE IN STANOVANJSKE POVRŠINE

OPPN SREDNJA ŠOLA SEVNICA

NAČRTOVANJE PROSTORSKE UREDITVE LOKALNEGA POMENA NA OBMOČJU DRŽAVNEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA (DLN) ZA HIDROELEKTRARNO ARTO-BLANCA

Pričetek urejanja prostorskega akta	Faza prostorskega akta
2023	V pripravi

- načrtuje se dozidava in prenova srednje šole v Sevnici. Občina Sevnica je aktivno sodelovala pri projektu, usmeritvah glede prostorskega načrtovanja
- območje se nahaja v območju državnega prostorskega akta (DPA), Občina je zagotovila soglasje Republike Slovenije za poseg v DPA
- aktivno sodelovanje pri pripravi projektne naloge in dokumentacije OPPN
- nosilec projekta dokumentacije in izvedbe je Republika Slovenija

OPPN ZA STANOVANJSKO SOSESKO OB DROŽANJSKI CESTI – ZAHOD

SPREJET PROSTORSKI AKT OMOGOČA GRADNJO NAČRTOVANEGA DOMA ZA STAREJŠE OBČANE NA HRASTIH

Pričetek urejanja prostorskega akta	Faza prostorskega akta
2019	Dokument je sprejet v 2023

- OPPN predvideva ureditev nove stanovanjske soseske na območju nad obstoječo stanovanjsko pozidavo v Drožanjski cesti

- izdelati je potrebno projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo komunalnega opremljanja; trenutno smo v fazi pridobivanja ponudb.

OPPN ZA SANACIJO IN PREOBRAZBO NASELJA STUDENEC – VZHOD

PROSTORSKI AKT JE BIL SPREJET V 2019, PROGRAM KOMUNALNEGA OPREMLJANJA JE BIL POTRJEN V 2022

- pridobiva se gradbeno dovoljenje za komunalno opremljanje območja

OPPN STANOVANJSKO OBMOČJE TRŽIŠČE

NAČRTOVANA JE IZDELAVA OPPN ZA NOVOGRADNJO STANOVANJSKIH OBJKETOV V SREDIŠČU TRŽIŠČA

- poteka izbor izdelovalca strokovnih podlag za območje OPPN za novogradnjo stanovanjskih in pomožnih objektov ter prometna, komunalna in energetska infrastruktura
- namen izdelave strokovne podlage za območje predvidenega OPPN je preveritev prostorskih pogojev, s katerimi bo v območju OPPN zagotovljena možnost umestitve vsebin kot so določene v usmeritvah OPPN
- predmet strokovnih podlag je tudi rekonstrukcija lokalne ceste LC 372231 v dolžini cca 500 m od igrišča do obstoječega parkirišča pri pokopališču.
- predvidena je rekonstrukcija vozišča za dvosmerni promet, hodnik za pešce s kolesarsko stezo in komunalnim koridorjem.

PROSTORSKO NAČRTOVANJE: RAZVOJ GOSPODARSTVA

OPPN POSLOVNA CONA RADNA

PROSTORSKI AKT OMOGOČA GRADNJO ZA RAZVOJ PROIZVODNIH IN POSLOVNIH DEJAVNOSTI INVESTITORJA – PODJETJA SAVA AVTO D. O. O.

Pričetek urejanja prostorskega akta	Faza prostorskega akta
2018	Dokument je sprejet v 2023

- 4,25 ha površine
- v sklopu prostorskega akta je izdelana prometna kapacitetna analiza, načrt prometne ureditve (navezava na državno cestno mrežo), načrt ureditve električnih vodov, hidravlična študija odvoda zalednih voda, elaborat ekonomike
- poteka projektiranje izgradnje kanalizacijskega sistema

POSTAVITEV SONČNE ELEKTRARNE OB HE VRHOVO

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE GRAFIČNEGA DELA OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE SEVNICA (SD OPN 7)

Pričetek urejanja prostorskega akta	Faza prostorskega akta
2021	Dopolnjen osnutek

- v teku je sprememba OPN, s katero se omogoča postavitve sončne elektrarne večjih zmogljivosti neposredno ob HE Vrховo na levem bregu Save
- javna razgrnitev je potekala od 11. 4. do 10. 5. 2023

- sprejem se pričakuje v kratkem, saj je izdelovalec pridobil že vsa potrebna končna mnenja

ŠIRITEV POSLOVANJA PODJETJA PLASTOFORM BLANCA

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE GRAFIČNEGA IN TEKSTUALNEGA DELA OPN OBČINE SEVNICA (SD OPN 8). PROSTORSKI AKT OMOGOČA ŠIRITEV POSLOVANJA INVESTITORJA – PODJETJA ACRYFORM D. O. O.

Pričetek urejanja prostorskega akta	Faza prostorskega akta
2021	Dokument je sprejet v 2023

- sprememba OPN omogoča gradnjo večje industrijske hale za nadaljnji razvoj podjetja Plastoform Blanca (sedaj Acryform d. o. o.) v velikosti 5.000 m²
- predstavitev lokalne ceste in ureditev odvodnjavanja zalednih voda (izvaja Občina Sevnica)
- Občina Sevnica je širitev poslovanja zagotovila že v preteklosti: širitev proizvodnje proti severu z zagotovitvijo stavbnih zemljišč površine 1,5 ha

OPPN ZA POSLOVNO CONO KRMELJ II

PROSTORSKI AKT BO OMOGOČAL ŠIRITEV POSLOVNE DEJAVNOSTI GRADBENIŠTVA IN TRANSPORTA INVESTITORJA – PODJETJA GMP PRIJATELJ D. O. O.

Pričetek urejanja prostorskega akta	Faza prostorskega akta
2022	Pridobivanje mnenj urejevalcev prostora

- investitor želi zgraditi objekt za servisiranje lastne gradbene mehanizacije s poslovnimi prostori, nadstrešnico za gradbene stroje in parkirišča, garažo, pralnico, skladiščni objekt za posipni in gradbeni material, garažo za stroje, vozila in opremo za zimsko službo
- potreba je izdelava strokovnih podlag za celotno območje OPPN z izdelano rešitvijo za prometno in gospodarsko javno infrastrukturo ter programom opremljanja zemljišč. Dokumentacijo pripravlja podjetje Demida d. o. o.
- Strokovne podlage za celotno območje in izdelavo geodetskega načrta je financirala Občina Sevnica, ostale potrebne študije financira investitor.

OPPN ZA KAMNOLOM TRŽIŠČE

OPPN ZA IZKORIŠČANJE MINERALNE SUROVINE S SANACIJO IN PREDELAVO GRADBENIH ODPADKOV KAPLJA VAS (OPPN 32-01)

Pričetek urejanja prostorskega akta	Faza prostorskega akta
2020	Pridobivanje mnenj urejevalcev prostora (dopolnjen osnutek)

- določitev pogojev za nadaljevanje izkoriščanja mineralnih surovin (dolomita - tehničnega kamna) oziroma širitve pridobivalnega prostora na obstoječi lokaciji kamnoloma v Kaplji vasi pri Tržišču s sprotno in končno sanacijo ter rekultivacijo. Na območju kamnoloma bo potekala tudi predelava gradbenih odpadkov.
- javna razgrnitev je potekala od 26. 6. do 27. 7., javna obravnava je bila 12. 7. 2023. Občina Sevnica ni prejela pripomb.

OPPN ZA KAMNOLOM PODVRH

OPPN ZA ŠIRITEV IN SANACIJO KAMNOLOMA ZABUKOVJE/PODVRH II (OPPN 106-02)

Pričetek urejanja prostorskega akta	Faza prostorskega akta
2021	Pridobivanje mnenj urejevalcev prostora (osnutek)

- določitev podrobnejših prostorskih izvedbenih pogojev za razširitev obstoječega pridobivalnega prostora kamnoloma za oskrbo lokalnega okolja z mineralno surovino. V sklopu prostora je predvideno pridobivanje tehničnega kamna – dolomita. Obstoječi kamnolom je velik cca 2,5 ha, končna velikost območja, ki je predmet izhodišč, pa je veliko cca. 4,5 ha.
- javni posvet je potekal 8. 12. 2021

PROSTORSKO NAČRTOVANJE: PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA ZA UREDITVE V PROSTORU

PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA ZA RAZŠIRITEV LC BOŠTANJ–GRAMAT

- izdeluje se projektna dokumentacija za rekonstrukcijo ceste iz Boštanja (cerkev) v smeri proti Gramatu. Rok: konec leta 2023
- predvidena je razširitev cestišča z izgradnjo hodnika za pešce, ureditev meteornege odvodnjavanja in izgradnja javne razsvetljave.

PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA ZA LC BLANCA–POKLEK

- 2023: rok za pripravo Izvedbenega načrta za rekonstrukcijo cestišča z dograditvijo pločnika; rekonstrukcija LC 372161 Blanca–Poklek–Selce v priključku za Krajna brda.
- predvidena je dograditev pločnika ob desni strani vozišča z navezavo na obstoječ pločnik pred priključkom. Kjer pločnik poteka čez potok je predvidena zaščita brežine in varnostna ograja za pešce. Predvidena širina cestišča je 5,50 m.

GEOLOŠKO-GEOMEHANSKO POROČILO, ZABUKOVJE POD CERVIJO

- Občina Sevnica je v lanskem letu naročila izdelavo geološko - geomehanskega poročila za območje plazu pod cerkvijo v Zabukovju. Zaradi širšega območja in zapletene geologije je bilo potrebno vgraditi piziometre za spremljanja globine premikanja tal.
- v letošnjem letu je bilo izdelano geološko poročilo, ki predvideva sanacijo cestišča z izdelavo večje pilotne stene pod cestiščem in stabilizacijo brežine pod cerkvijo z izgradnjo mikropilotov.
- potrebno bo naročiti še izdelavo Izvedbenega načrta, za predvidene ureditve, ki bo osnova za izvedbo sanacijskih del.

PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA ZA PARKIRIŠČE V ZABUKOVJU

- Občina Sevnica bo proti koncu leta ali v začetku drugega leta naročila izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo parkirišča v Zabukovju, ki je predvideno na območju pokopališča.
- naselje Zabukovje nima ustreznih parkirišč, kar povzroča težave s parkiranjem na cestišču in onemogoča varen promet. Potrebno je izvesti parkirišča za nemoteno parkiranje.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA REKONSTRUKCIJO LC TELČE–LAZE PRI BOŠTANJU

- 2023: dokončana izdelava Izvedbenega načrta za rekonstrukcijo ceste LC 372232 Telče–Laze pri Boštanju (skozi naselje Telče)
- predvidena je razširitev cestišča z izvedbo opornih konstrukcij

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA REKONSTRUKCIJO MOSTU V PIJAVICAH

- 2023: dokončana bo izdelava Izvedbenega načrta za rekonstrukcijo mostu z ureditvijo pločnikov v Pijavica.
- predvideno je nadaljevanje rekonstrukcije cestišča v naselju Pijavice, z izdelavo hodnika za pešce, razširitvijo cestišča, ureditvijo odvodnjavanja in ureditvijo javne razsvetljave do konca naselja Pijavice (v smeri proti Hrastovici).
- izdelano je hidrološko poročilo za izgradnjo novega mostu s soglasjem Direkcije RS za vode

INVESTICIJE V CESTNO IN KOLESARSKO MREŽO

CELOVITA REKONSTRUKCIJA LC VRH PRI BOŠTANJU

- celovita rekonstrukcija cestišča z ureditvijo meteorne kanalizacije, stabilizacijo brežin, izgradnjo hodnika za pešce, novim vodovodnim omrežjem in novo javno razsvetljavo
- vrednost izvedenih del: 378.000 EUR
- ročnost: 2022–2023
- za priključitev javne razsvetljave v elektro omrežje se čaka soglasje podjetja Elektro Celje

PRESTAVITEV ODSEKA LC BLANCA–KRAJNA BRDA, OBMOČJE PLASTOFORM

- za potrebe širitve podjetja s postavitvijo nove proizvodne hale se izvaja prestavitev ceste. Občina Sevnica je naročila izdelavo projektne dokumentacije za prestavitev ceste in nato zagotovila gradbeni nadzor, prestavitev ceste financira podjetje Plastoform.

REDNO LETNO VZDRŽEVANJE: LC BLANCA–POKLEK–PODVRH–LONČARJEV DOL

- asfaltacija bankin za ureditev boljše prevoznosti cestišča
- na območju ceste Poklek–Selce že urejene varovalne odbojne ograje za izboljšanje prometne varnosti ob potoku Blanšiča

REDNO LETNO VZDRŽEVANJE: ŠIRITEV OVINKA ČANJE-BLANCA

- predvideno je nadaljevanje širitve ovinka v dogovoru z Republiko Slovenijo, ki je lastnica zemljišča in Zavodom za Gozdove Slovenije, ki mora poskrbeti za posek in spravilo lesa na navedenem območju.

REDNO LETNO VZDRŽEVANJE: LC ŽABSKI MOST-ŽABJEK

- predvidena je ureditev najbolj poškodovanega odseka ceste, na območju Žabskega mostu v sklopu rednega vzdrževanja lokalnih cest

REDNO LETNO VZDRŽEVANJE: PREPLASTITEV CESTE SKOZI NASELJE RADEŽ

- predvidena je predvidena ureditev meteornega odvodnjavanja skozi naselje Radež, z razširitvijo cestišča in preplastitvijo lokalne ceste v skupni dolžini 300 m v sklopu rednega vzdrževanja lokalnih cest: oktober 2023

REDNO LETNO VZDRŽEVANJE: RAZŠIRITEV CESTIŠČA V PODBORŠTU

- izvedena rušitev objekta Podboršt 1a
- prestavitev cestišča, razširitev brežine in ureditev križišča
- nova meteorna kanalizacija v dolžini 250 m
- asfaltacija cestišča

REDNO LETNO VZDRŽEVANJE: LC BRUNK-LESKOVEC

- izvedena je bila preplastitev gozdne ceste, razširitev in ureditev brežin do makadamske ureditve: 2022
- asfaltacija cestišča: 2023

REDNO LETNO VZDRŽEVANJE: RAZŠIRITEV CESTE PROTI OSREDKU

- razširitev spodnjega odseka skozi gozd: september 2023, redno vzdrževanje

REDNO LETNO VZDRŽEVANJE: LC IMPOLJCA-STUDENEC

- vzdrževalna dela na dveh spolzkih odsekih cest, predvideno je rezkanje vozišča in ureditev bankin

REDNO LETNO VZDRŽEVANJE: LC SKOZI NASELJE HUDO BREZJE

- urejena je bila meteorna kanalizacija z razširitvijo cestišča skozi naselje Hudo Brezje, prestavitev ekološkega otoka. Z ureditvijo tudi boljša protipoplavna zaščita.

REDNO LETNO VZDRŽEVANJE: LC SKOZI NASELJE TELČE

- izvedene so bile mulde z razširitvijo cestišča na mestih, kjer je bilo to mogoče (od vinarja Slapšak proti cerkvi)

DOSTOPNA CESTA SV. KRIŽ

- nadvišanje cestišča: 2022
- ureditev meteorne kanalizacije in asfaltacija: 2023

UREDITEV CONE UMIRJANJA PROMETA NA DOLNJEM BREZOVEM

- Občina Sevnica je do sedaj vzpostavljala tovrstna območja pred vzgojno izobraževalnimi zavodi
- pobuda KS Dolnje Brezovo za ureditev območja celotnega naselja kot cona umiranja prometa je prva tovrstna pobuda

MULTIMODALNA MOBILNOST

- Občina Sevnica skladno z izraženimi potrebami izvaja ureditve v prostoru, ki so prilagojene za mobilnost oseb z oviranostmi (potapljanje pločnikov...)
- med drugim je podprla ureditve več klančin za dostop do večstanovanjskih zgradb v Naselju heroja Maroka v Sevnici
- Občina Sevnica bo podprla ureditev dostopa oziroma javne poti do družinske hiše na Artem za ustrezen dostop osebe z oviranostjo

KOLESARSKA POVEZAVA BOŠTANJ–SEVNICA

- v izdelavi je projektna dokumentacija za kolesarsko povezavo od novega rondoja Hermanova do poslovne stavbe JP Komunala d. o. o. Sevnica,
- predvidena je premostitev glavne železniške proge (kolesarski nadvožnjak), izvedba križanja z regionalno cesto v Šmarju, razširitev mostu čez Sevnico in obnova regionalne Šmarske ceste.
- rok za pripravo dokumentacije: 2024

KOLESARSKA POVEZAVA TRŽIŠČE–KRMELJ

- projektna dokumentacija je v pripravi

VZPOSTAVITEV SISTEMA IZPOSODE JAVNIH KOLES

- projekt zajema vzpostavitev avtomatiziranega sistema javne izposoje električnih koles v občini Sevnica
- namen je v naslednjih letih postaviti 7 postaj sistema s terminalom ali podobno opremo za označevanje postaje, 33 polnilnih priklonih mest, 20 električnih koles ter programsko opremo
- postaje sistema v prihodnjih letih so predvidene v Sevnici (3), Boštanju (1), Loki (1), na Bregu (1) ter na Blanci (1)
- v letošnjem letu se poskusno postavi dve postaji v Sevnici: pri občinski stavbi in pri Kmečki tržnici. V kolikor bo zadeva dobro sprejeta, se bo nadaljevalo z načrtanim planom

PREMOSTIVENI OBJEKTI

OBNOVA DVEH MOSTOV ČEZ HINJO V KRMELJU

- javno naročilo je izvedeno, izvajalec je izbran
- čaka se gradbeno dovoljenje
- ročnost: 2023–2024
- predvidena je novogradnja obeh mostov in ureditev odseka struge potoka Hinja

SANACIJA MOSTU NA POTOKU GRAHOVICA

- pridobljena je projektna dokumentacija za rekonstrukcijo mostu čez potok Grahovica v Boštanju
- most je preozek in premajhen, v preteklosti je bil pogosto poplavljen in poškodovan, nov most bo zagotavljal večjo prepustnost potoka
- v sklopu sanacije je predvidena izdelava cestne navezave z zaščito brežin na vplivnem območju

SANACIJA PREPUSTA VRANJE

- prepust je bil zaradi dotrajanosti in ozkosti neprimeren, gre za turistično obiskano območje občine
- Občina Sevnica je v dogovoru s Krajevno skupnostjo Zabukovje izvedla nujno zamenjavo prepusta, v sklopu katerega je Občina Sevnica pokrila stroške zamenjave prepusta, krajevna skupnost pa ureditev ceste

UREJANJE MIRUJOČEGA PROMETA

PARKIRIŠČE POD VRTAČO

- 35 parkirnih mest, od tega 3 parkirna mesta za invalide
- projekt je bil izdelan julija 2022, gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno februarja 2023
- zemljišče parkirišča je na območju starega mestnega jedra in meji za zasebne parcele, zato je bilo umeščanje v prostor in pridobivanje vseh soglasij zahtevno
- investicija je zaključena. Poteka pridobivanje uporabnega dovoljenja

PARKIRIŠČE POD GRADOM SEVNICA

- projektna dokumentacija je izdelana, pridobivanje gradbenega dovoljenja na UE Sevnica
- parkirišče pod Gradom Sevnica v makadamski izvedbi, 20 parkirnih mest

PARKIRIŠČE KRMELJ

- parkirišče z navezavo na regionalno cesto

- 39 parkirnih mest, od tega 2 mesti za invalide
- urejen uvoz in javna razsvetljava

PARKIRIŠČE PRI OŠ BOŠTANJ

- dodatno parkirišče, 37 parkirnih mest
- faza: pridobivanje gradbenega dovoljenja

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

HIDRAVLICNE IZBOLJŠAVE V OBČINI SEVNICA

- povezovanje obstoječih vodovodnih sistemov za celovito preskrbo z vodo v občini
- povezovanje vodooskrbnih sistemov levega in desnega brega Save
- povezovanje višje ležečih vodnih virov z mestom Sevnica
- zagotovitev čiste pitne vode za 10.000 prebivalcev občine
- območja gradnje cevovodov:
 - vodovod Nova Gora (Preska – Lukovec)
 - vodovod Sevnica – Nova Gora (odsek Log – Orle)
 - prečrpališče Log
 - vodovod Šentjanž (povezava na vodovod Krmelj)
 - vodohran Šentjanž
 - vodovod Zabukovje – Sevnica (odsek Metni Vrh - Drožanje)
 - vodovod Sevnica – Breg – Loka
 - vodovod Handija
- pogodbena vrednost: 4.265.421,50 EUR
- financiranje: Kohezijski sklad: 2.204.575,97 EUR, Republika Slovenija: 389.042,82 EUR
- izvajalec: JP Komunala d. o. o. Sevnica
- ročnost: 2018–2023

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA V POREČJU SPODNJE SAVE – OBČINA SEVNICA

- izgradnja novih kanalizacijskih vodov za mesto Sevnica
- financiranje: Kohezijski sklad in Republika Slovenija: 547.000,00 EUR, Občina Sevnica: 98.000,00 EUR
- ročnost: 2020–2023

NOVA VODNA VRTINA: DODATEN VODNI VIR ZA SEVNICO IN ZALEDJE

- 2022: JP Komunala d. o. o. Sevnica je pričela z izdelavo ustrezne dokumentacije za izvedbo vrtine
- 2023: vrtanje na območju Dolnjega Brezovega
- vrtina globine več kot 200 m. To bo najgloblja vrtina na območju občine Sevnica.

VODOVOD LOKA

- v pripravi je projektna dokumentacija za rekonstrukcijo obstoječega cevovoda DN 100 od zajetja v Žirovnici do Loke (cca 3000 m)
- po ureditvi povezave bo možno povezati druge javne vodovode na tem območju (Loka, Račica, Radež, zasebni vodovodi na območju Čelovnika in Pleša)
- predvidena je pridobitev nepovratnih sredstev

RASTLINSKA ČISTILNA NAPRAVA LOKA

- ureditev kanalizacije in rastlinske čistilne naprave (RČN) za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod za naselje Loka. V naselju se nahajajo večinoma individualne stanovanjske hiše ter javna objekta Trubarjev dom upokojencev in podružnična OŠ
- trenutno se odpadne vode zbirajo v greznicah, od koder se jih odvaža na čistilno napravo, ali pa so speljane preko ponikovalnic v podtalje
- gre za fekalno kanalizacijo v skupni dolžini cca 2.500 m. Kanalizacija poteka v večji meri po javnih poteh. Celoten del kanalizacije je gravitacijski, brez črpalšč
- kapaciteta dvostopenjske RČN z vertikalnim podpovršinskim tokom znaša 550 PE.
- investicijo je Občina Sevnica v septembru 2022 prijavila na javni razpis Načrt za okrevanje in odpornost – NOO, trenutno čakamo na odločitev ministrstva.

VODOVOD ZABUKOVJE-BUKOVJE

- gradnja odcepa iz primarnega vodovodnega sistema v dolžini 300 m.

PROTIPOPLAVNE UREDITVE

II. FAZA PROTIPOPLAVNE UREDITVE SEVNIČNE

- podpisan je sporazum za sofinanciranje projekta z Direkcijo RS za vode
- projektna dokumentacija je v pripravi

PROTIPOPLAVNE UREDITVE VRANJSKEGA POTOKA V LONČARJEVEM DOLU

- projektna dokumentacija je pripravljena
- Občina Sevnica si prizadeva za podpis sporazuma za sofinanciranje projekta z Direkcijo RS za vode

SANACIJE POSLEDIC NARAVNIH NESREČ

PLAZ GLINE JAME

- sprožitev plazu: 2022, onemogočena prevoznost ceste
- izveden začasni ukrep nasutja cestišča za prevoznost cestišča

- ponovna sprožitev plaz: januar 2023, zaradi neprevoznosti je bila cesta ponovno zaprta
- zaključena sanacija do prevoznosti cestišča: maj 2023
- asfaltacija cestišča: predvideno za september 2023

PLAZ RADEŽ NA JP 873861 RADEŽ-KRAŠOVEC

- večja sprožitev plaz: 2022, onemogočena prevoznost ceste
- izdelava geološko – geomehanskega poročila za sanacijo plaz
- makadamsko nasutje cestišča: junij 2023
- asfaltacija: predvideno za september 2023

PLAZ MAROF

- območje plaz Marof je eno izmed večjih plazovitih območji v naši občini, ki zaradi svojega obsega in velike globine drseče zemljine pomeni sanacijo z zelo visokimi stroški.
- Občina Sevnica si je v preteklosti že prizadevala za pridobitev sredstev za sofinanciranje sanacije s strani države. Pridobljeni predračuni za izvedbo (1.700,000 EUR) predstavljajo preveliko breme za občinski proračun.
- v letošnjem letu so bile izvedene globoke drenaže nad cestiščem, ki so delno zaustavile plazenje zemljine. Vendar pa brežina pod cestiščem ne miruje, zato bodo na območju potrebni še dodatni posegi

PROSTORSKE UREDITVE KRAJEVNIH SREDIŠČ

UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA SEVNICE – ZAHODNI DEL

- prenova kanalizacijskega sistema, konec leta 2022, začetek leta 2023
- obnova vodovoda, električnih vodov in optične povezave
- po rekonstrukciji kanalizacije je bilo potrebno izdelati predlog ureditve trga »Pod kostanji« in pridobiti soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine
- potekajo pripravljala dela za asfaltacijo in tlakovanje

RUŠITEV OBJEKTA V SREDIŠČU TRŽIŠČA

- rušitev stanovanjskega objekta in gospodarskega poslopja v središču vasi Tržišče (Tržišče 31), vrednost izvedenih del: 34.160,00 EUR

INVESTICIJE V JAVNE POVRŠINE

OSVETLITEV POTI OB SAVI V LOKI

- predvidena je postavitev 5 solarnih svetilk, cena z montažo je 2.400,00 EUR/svetilko

- že dobavljene
- pridobljena so vsa potrebna soglasja (DRSV, Zavod za varstvo narave RS, Zavoda za ribištvo Slovenije)
- čaka se na služnosti Savskih elektrarn Ljubljana, že več kot 1 leto

DOSTOP ZA ČOLNE NA OREHOVEM

- Občina Sevnica je zagotovila projektno dokumentacijo
- Hidroelektrarne Na Spodnji Savi, d. o. o. so zagotovile finančna sredstva in izvajalca
- Izvedba je bila usklajena s Štabom Civilne zaštite Občine Sevnica in PGD Sevnica v okviru pogodbe za reševanje na in iz vode
- Dostop je bil neprimerno urejen in ni omogočal dostopa ob denivelaciji bazena HE Boštanj

INVESTICIJE V JAVNE IN VEČNAMENSKE OBJEKTE

OBNOVA TONČKOVEGA DOMA NA LISCI

- brezplačen prenos Tončkovega doma s strani Planinskega društva leta 2014
- s pomočjo evropskih sredstev vlaganje v obnovo Lisce (kletni prostori z izdelavo učilnice, obnova strehe, jedilnice, kuhinje s spremljajočimi prostori, nastanitve, izdelava novega nadstreška) ter ureditve okolice Lisce (obnova stopnic, nabava novih miz, prenova kapelice)
- skozi leta s pomočjo evropskih projektov izvajanje različnih zanimivih naravoslovnih dni za posavske osnovne šole
- v letošnjem letu izvajanje projekta Lokalno je povezovalno (izvedba nadstreška pred Tončkovim domom, izvedba različnih kulinarčnih delavnic za posavska društva kmetič, naravoslovnih dni za posavske osnovne šole, delavnici na temo embalaže ter pripovedovanju zgodb pri promoviranju lokalnih izdelkov)
- v letošnjem letu pridobitev evropskih sredstev za izvajanje projekta Po Jurkovih poteh (obnova stopnic pri vhodu, klančina za invalide, ureditev odvodnjavanja, zamenjava betonskih plošč, zamenjava ograj, ureditev ekološkega otoka, namestitvev tobogana, izdelava nadstreška za stavbo, postavitve vodne hiške, oblikovanje dveh turističnih produktov ...)

POSTAVITEV SONČNIH ELEKTRARN

- zastavljen koncept investicij v sončne elektrarne na javnih objektih v lasti Občine Sevnica
- v letu 2022 izvedena Študija možnosti energetske samooskrbe s fotovoltaičnimi sistemi v občini Sevnica (pregledanih je bilo 15 javnih objektov v lasti Občine Sevnica z namenom, da se ugotovi, ali so primerni za energetska samooskrbo)
- za 5 objektov so bili izdelani idejni projekti (na Bazenu Sevnica, Vrtcu Ciciban Sevnica, OŠ Boštanj, OŠ Šentjanž in Športnem domu Sevnica)
- v letu 2023 je bila izvedena investicija sončne elektrarne na Bazenu Sevnica

- za ostale objekte se razmišlja o postopku poziva zainteresiranim za izdajo javno zasebnega partnerstva ali podajo služnosti za izgradnjo sončnih elektrarn za objektih: Vrtcu Ciciban Sevnica, OŠ Boštanj, OŠ Šentjanž in Športnem domu Sevnica

REKONSTRUKCIJA UVOZA NA PARKIRIŠČE IN DOGRADNJA GASILSKEGA DOMA SEVNICA

- ureditev uvoza na parkirišče pri gasilskem domu
- pogodbeni vrednost: 59.525,23 EUR
- izvajalec: Gradnje d. o. o.
- PGD Sevnica sočasno izvaja dela za dograditev gasilskega doma: montažna garaža za novo reševalno vozilo GVCZD-1
- zamenjava oken na delu gasilskega doma (prostori za vaje Godbe Sevnica) vrednost del: 17.708,42 EUR

UREDITEV PROSTOROV MSOS

- pogodbeni vrednost: 11. 961, 73 EUR
- obnova tlakov, sten in inštalacij z novo razsvetljavo

OBNOVITVENA IN VZDRŽEVALNA DELA V TVD PARTIZAN BOŠTANJ

- sanacija in beljenje sten, brušenje in lakiranje parketa, sanacije luknje v odru, popravilo radiatorja, vrednost izvedenih del: 9.600,18 EUR
- sanacija vrat in podbojev, popravilo vodil in okenskih rolet, izdelava razstavne vitrine, sanacija stropov in sten v toaleti, pleskanje parapeta pod odrom in stopnic, pogodbeni vrednost del: 7.000,00 EUR

OBNOVA STREHE NA OBJEKTU LOKA 51 (NEKDANJI PROSTORI KS)

- solastnik objekta je Mercator, zemljiškoknjižno še ni urejeno
- izdelal se bo elaborat za vpis stavbe v kataster, vzpostavljena bo etažna lastnina
- obnovo strehe bosta financirala Mercator in Občina Sevnica glede na solastniške deleže (cca. 56 % Mercator, ostalo Občina Sevnica)
- ocena vrednosti: 30.000,00 EUR
- trenutno poteka še postopek znotraj Mercatorja, čakamo potrditev predloga, da se izvede javno naročilo

UREDITEV PLOŠČADI PRED VHODOM V PROSTORE KS LOKA IN KULTURNI DOM

- ocenjena vrednost: 7.000 EUR
- predvidena je hidroizolacija, položitev keramike, obnova stopnic, pleskanje sten in stropa pred vhodom v dvorano, barvanje ograje

UREDITEV KULTURNE DVORANE BLANCA

- obnova sanitarij
- nakup in namestitev projektorjev in platna v kulturni dvorani in v učilnici KS Blanca

UREDITEV KULTURNEGA DOMA NA STUDENCU

- menjava strešne kritine na kulturnem domu: 27.124,02 EUR
- ureditev drenaže ob objektu: 10.753,08 EUR
- ureditev elektro instalacij in razsvetljave v kulturni dvorani
- ureditev fasade, tudi na objektu Gasilskega doma Studenec: 31.660,10 EUR

UREDITEV PROSTOROV KOLONIJE KRMELJ

- obnovljene so elektro inštalacije, zamenjane talne obloge, preurejene so inštalacije centralnega ogrevanja
- predvidena je še ureditev kuhinje (leseni del, hladilnik, indukcijska plošča) in nakup omar za arhiv in skladišče

UREDITEV PROSTOROV DRUŠTVA VINOGRADNIKOV ŠENTJANŽ

- predvidena je ureditev prostorov, ki jih ima društvo v najemu od KS Šentjanž.
- prostori bodo preurejeni v sodoben laboratorij za analizo vin, drugi del prostora pa bo namenjen za shranjevanje arhiva, sestanke in izobraževanja ter degustacije.
- projekt je v fazi usklajevanja

PRENOVA KLETNIH PROSTOROV AKTIVNA KMEČKIH ŽENA TRŽIŠČE

- adaptacija za shranjevanje pridelkov in pripomočkov z menjava stavbnega pohištva, ureditvijo stropa in sten
- adaptacija je izvedena

NAKUP OPREME ZA VEČNAMENSKI OBJEKT ČEŠNJICE

- oprema za potrebe izvedbe dogodkov v kraju

UREDITEV SANITARIJ PRI GROZDETOVI HIŠI V GORNJIH IMPOLJAH

- ureditev javnih sanitarij za obiskovalce Grozdetove hiše

UREDITEV PROSTOROV KRAJEVNIH SKUPNOSTI

UREDITEV PROSTOROV KS LOKA

- izvedena je bila prenova sejne sobe z zamenjavo pohištva

UREDITEV PROSTOROV KS STUDENEC

- prenova sanitarij, ureditev hodnika in stopnišča

NOVE STOPNICE PRI OBJEKTU KS PRIMOŽ

STANOVANJSKI OBJEKTI

PRENOVA STANOVANJ V JAKILOVI GRAŠČINI V KRMELJU

- Občina Sevnica postopoma in skladno z zmožnostmi obnavlja objekt
- 2020, 2021: zamenjana strešna kritina celotnega objekta - 1.280 m²
- 2021, 2022: prenovljeni dve pritlični stanovanji
- 2023: prenovljeno pritlično stanovanje (zahodni trakt), delna prenova kanalizacije (70.409,32 EUR)
- obnovljena stanovanja so uvrščena v fond stanovanjskih enot neprofitnih stanovanj
- dela se izvajajo skladno s smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine

OBJEKTI KULTURNE DEDIŠČINE

OBNOVA SLOMŠKOVEGA DOMA

- Idejna zasnova za rekonstrukcijo objekta v velikosti 423 m²: 2022
- Vrednost projektne dokumentacije: 9.235,00 EUR
- V izdelavi je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI), rok: konec leta 2023
- Ocenjena vrednost projekta: 1.500.000,00 EUR

Opis projekta:

Izvedba vzdrževalnih in manjših rekonstrukcijskih del, umestitev večnamenske dvorane za potrebe občinskega sveta in glasbene šole v pritličju objekta, ureditev razstavnega prostora, ureditev prostorov za društva, ureditev servisnih prostorov, ureditev okolice.

NEKDANJI OBJEKAT SADJARSTVA V SREDIŠČU LOKE

- objekt je pod spomeniškim varstvom
- pripravljena je idejna zasnova za delno ohranitev objekta
- predvidena je rušitev dela objekta proti cesti do konca leta 2023
vsebina ohranitve objekta bo usklajena s KS Loka pri Zidanem Mostu

INVESTICIJE V OBJEKTE ZADNJEGA SLOVESA

PRIZIDAVA K POSLOVNI NI VEŽICI SEVNICA

- pogodbena vrednost: 169.225,60 EUR
- izvajalec: JP Komunala d. o. o. Sevnica
- ročnost: 2022–2023
- investicija je zaključena.

Opis projekta:

Urejene so nove nadkrite zunanje površine, na obstoječem delu vežice je zamenjano celotno ostrešje s kritino, izvedeno je novo tlakovanje ter ureditev prostora pred poslovilno vežico.

NOVA POSLOVILNA VEŽICA VELIKI CIRNIK

- v pritličju je urejena veža za žalovanje s prostorom za pokojnika in svojce, predprostor pod nadstreškom, čajna kuhinja, sanitarije in prostor za shrambo
- urejene so zunanje površine (stopnice, oporni zid, pitnik)
- rekonstruiran in asfaltiran je dostop do vežice
- izvajalec: GTB-PRO iz Topolščice
- pogodbeni vrednost: 199.201,28 EUR
- investicija je zaključena, uporabno dovoljenje je v pridobivanju

UREDITEV PROSTORA ZA RAZTROS PEPELA NA POKOPALIŠČU V LOKI

- vrednost izvedenih del: 17.697,00 EUR
- urejeno v 2022

OBNOVA STREHE NA POSLOVILNI VEŽICI LOKA

- poškodovana v avgustu 2020 (toča)
- ocenjena vrednost: 18.500,00 EUR, del investicije bo krit iz naslova zavarovanja, 10.000,00 EUR bo potrebno še zagotoviti

UREDITEV PROSTORA ZA RAZTROS PEPELA NA POKOPALIŠČU STUDENEC

- vrednost izvedenih del: 18.509,54 EUR
- urejeno v 2022

PRIZIDAVA POSLOVILNE VEŽICE ROVIŠČE

- izdelava projektne dokumentacije za legalizacijo in prizidavo mrliške vežice
- vrednost projektne dokumentacije: 5.229,00 EUR
- izvedba projekta (razpis za izbor izvajalca, gradnja) bo predvidena v letu 2024

UREDITEV ŽARNEGA ZIDU NA POKOPALIŠČU V TRŽIŠČU

- gradbeno dovoljenje izdano aprila 2022. Pritožba stranskega udeleženca je zamaknila pričetek izvajanja projekta
- ureditev lastniških razmerij z lastnikom mejnih parcel zaradi izvajanja investicije na pokopališču. Izveden je bil postopek parcelacije in z lastnikom usklajena menjalna in služnostna pogodba, ki je podpisana.
- v teku je ponovljeni razpis za izbor izvajalca, saj je v prvem razpisu ponudba bistveno presegala projektantsko oceno in ni bila ustrezna
- v proračunu za leto 2023 je zagotovljenih 76.500 EUR, za preostali del stroškov pa bodo sredstva planirana v proračunu za leto 2024

INVESTICIJE V OBJEKTE ŠOLSKE IN PREDŠOLSKE VZGOJE

GRADNJA NOVE OŠ ANE GALE SEVNICA

- Projektna dokumentacija: 2022; 70.000,00 EUR
- Pogodbeni vrednost: 4.031.260,84 EUR
- Izvajalec: Kostak d. o. o.
- Financiranje: 1.096.897 EUR - Ministrstvo za šolstvo
- Ročnost: 3 leta od podpisa pogodbe, rok za dokončanje je februar 2023

Opis projekta:

Delna rekonstrukcija Vrtca Kekec (270 m²), dozidava novega objekta (957 m²), skupaj 1.277 m², izvedba pomožnega objekta za OŠ Sava Kladnika Sevnica (hladilnica in nadstrešek) in pomožnega objekta za Športno dvorano Sevnica (skladišče in nadstrešek)

RAZVOJNI ODDELEK VRTCA CICIBAN SEVNICA

- zaznavamo povečano število otrok s spremljevalci, ki niso strokovno usposobljeni
- trenutno vključenih 5 otrok
- inkluzivni pedagog, pomočnica vzgojiteljice in delovni terapevt

DOGRADITEV OŠ BLANCA

- 2021: projektna dokumentacija in gradbeno dovoljenje (52.000,00 EUR)
- 2022: javno naročilo, podpis pogodbe z izbranim izvajalcem
- pogodbeni vrednost: 2.335.745,00 EUR
- I. faza ureditve: kuhinja, jedilnica, vhod v šolo (2022)
- II. faza ureditve: prizidek v dveh nadstropjih: 2 novi učilnici in 2 novi igralnici (2023)
- otvoritev novih pridobitev: 1. 7. 2023

VRTEC PANORAMA

- 2021 je zasebni investitor Jože Kodrič uredil 4 oddelke za predšolsko vzgojo, 2022 je uredil še 4 igralnice
- Občina Sevnica plačuje najemnino, za celotno stavbo znaša 9.000,00 EUR/mesec

GRADNJA NOVE OŠ KRMELJ

- v letu 2022 pridobljena vsa projektna dokumentacija s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem (110.000,00 EUR)
- v letu 2023 sprememba gradbenega dovoljenja: nadzidava za računalniško učilnico (140 m²), večja jedilnica v pritličju (26.000,00 EUR)
- ocenjena vrednost projekta: 8.000.000,00 EUR
- Občina Sevnica bo iskala vire financiranja v državni blagajni (čaka se objava razpisa ministrstva)

Opis projekta:

Gradnja nove enooddelčne šole z dvema oddelkoma za predšolsko vzgojo, rušitev obstoječega montažnega dela šole, ohranitev telovadnice in kurilnice, ureditev zunanjih površin skupaj z ureditvijo prometne infrastrukture (obračališče za šolski avtobus)

VARNE ŠOLSKE POTI

- ureditev talne in vertikalne signalizacije pri podružnični šoli na Studencu
- ureditev vertikalne signalizacije, hitrostne ovire in prehoda za pešce ob OŠ Tržišče

S KOLESOM V ŠOLO

- ureditev kolesarnice je v letu 2023 načrtovana pri OŠ Krmelj

VRTEC V PODRUŽNIČNI ŠOLI NA STUDENCU

- dograditev šole oz. vrtca v letu 2017, dva oddelka vrtca in zgoraj dve učilnici in sanitarije
- na Studencu je 50 otrok v šoli trenutno, v vrtcu dva kombinirana oddelka

INVESTICIJE V OBJEKTE ZA ŠPORTNE IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI

STADION SEVNICA

- Izvedba pilotne steze na stabilizacijo območja: 2018, 2019
- Splazitev terena: 2019, 2020
- Priprava dodatne dokumentacije: Hidrološko poročilo, dr. Ocepek, 2020
- Predlog ureditve dodatne pilotne stene. Ocenjena vrednost: 1.500.000,00 EUR
- Nujni sanacijski ukrep: 2022, 100.000,00 EUR, pogodbeno izvedlo JP Komunala d. o. o. Sevnica

OBNOVA ŠPORTNIH POVRŠIN PRI OŠ MILANA MAJCNA ŠENTJANŽ

- projektna dokumentacija (40.000,00 EUR) in gradbeno dovoljenje: 2019
- projekt je usklajen s projektom rekonstrukcije regionalne ceste Šentjanž–Glino
- soodvisnost projektov
- ocenjena vrednost: 550.000,00 EUR

Opis projekta:

Predvidena je izgradnja dvostezne tekaške steze v dolžini 150 m, izgradnja igrišča za košarko, rokomet in nogomet, površine za met krogle.

OBNOVA ŠPORTNIH POVRŠIN PRI OŠ SAVA KLADNIKA SEVNICA

- priprava dokumentacije: 2021
- razpis za izbor izvajalca: 2022
- pogodbeni vrednost: 523.961,00 EUR
- izvajalec: Gradnje d. o. o. in FS Group d. o. o.

- investicija je zaključena. Uporabno dovoljenje: 25. 8. 2023

Opis projekta:

Obnova športnih površin pri OŠ Sava Kladnika Sevnica je potekala od jeseni 2022 do sredine poletja 2023. V sklopu ureditev so bile tribune prestavljene na severno stran igrišča. Asfaltirane površine so bile odstranjene, urejena je bila preplastitev s tartanskimi oblogami. Okrog igrišč, ki so namenjena skupinskim športom z žogo, je speljana krožna 160 metrska atletska steza, ki je prav tako v tartanski izvedbi. Ob stezi je urejena še površina za skok v daljino in met krogle.

ŠPORTNI PARK KRMELJ

- 2022: novo teniško igrišče z umetno travo, prestavitev igrišča za odbojko, postavitve novega balinišča (72.000,00 EUR)
- 2023: pridobljeno gradbeno dovoljenje za umestitev atletske steze. Ker gre za območje razlivne površine, ni pridobljeno soglasje Direkcije RS za vode.
- ocenjena vrednost projekta: 700.000,00 EUR

Opis projekta:

Ureditev 200 metrske štiristezne tekaške proge, ureditev travnatega nogometnega igrišča (35 x 55 metrov) brez mreže ali ograje (pogoj DRSV), ureditev 100 metrske tekaške proge, ureditev površin za troskok z doskočiščem – daljina, ureditev površin za met krogle.

ŠPORTNE POVRŠINE LOKA

- preplastitev asfaltnega igrišča, hiška za nove igralce, nova zaščitna mreža okoli igrišča, preureditev asfaltnega igrišča za tenis v teniško igrišče z umetno travo
- postavitve novih otroških igral ob igrišču (v teku)
- pogodbeni vrednost: 46.000,00 EUR

BALVANSKA PLEZALNA STENA V TELOVADNICI OŠ BOŠTANJ

- pogodbeni vrednost del: 45.000,00 EUR
- sofinanciranje: Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport: 20.000,00 EUR
- izvedeno: 2022

ŠPORTNO IGRIŠČE VRH PRI BOŠTANJU

- rekonstrukcija površine pred asfaltacijo: 10.000,00 EUR

ŠPORTNO IGRIŠČE VELIKI CIRNIK

- pogodbeni vrednost del: 23.500,00 EUR
- asfaltacija, nakup mrež, stebrov in športne opreme

OTROŠKO IGRIŠČE ZABUKOVJE

- ureditev igral in igralnih površin pri Večnamenskem domu Zabukovje

- pogodbeni vrednost projekta: 10.000,00 EUR

VEČNAMENSKO IGRIŠČE ČEŠNJICE

- ureditev večnamenskega igrišča s fitnesom na prostem, otroškimi igrali in športno opremo

ŠPORTNE POVRŠINE PRI OŠ TRŽIŠČE

- zamenjava umetne trave na nogometnem igrišču
- ureditev fitnesa na prostem

IGRIŠČE NA TELČAH

- ureditev večnamenskih športnih površin

SKRB ZA STAREJŠE IN ŠIBKEJŠE

GRADNJA BIVALNE ENOTE ZA STARJŠE V KRMELJU

- 2023: idejna zasnova in uspešna prijava projekta na razpis ministrstva
- investitor: Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca
- soinvestitor: Občina Sevnica (idejna zasnova, lokacijska preveritev, brezplačen prenos zemljišča na državo)
- ocenjena vrednost: 2.500.000,00 EUR
- država financira 1.000.000,00 EUR

Opis projekta:

Gradnja novega objekta na 900 m² bruto površine, predviden prostor za 16 stanovalcev, prostor za izvajanje storitve Pomoč na domu, prostori za društvene dejavnosti, gradnja nizkoenergijskega objekta.

PODPORA RAZVOJU GOSPODARSKIH, PODJETNIŠKIH IN KMETIJSKIH DEJAVNOSTI

RAZVOJ GOSPODARSTVA: POSLOVNA CONA BLANCA

- prostorski akt za PC Blanca je bil sprejet leta 2011, potencialni lokalni investitorji so s svojimi predlogi sodelovali v postopku priprave prostorskega akta
- območje v velikosti 2,41 ha je področje nekdanjega Rudnika nekovin
- leta 2018 je bil izkazan interes s strani investitorja glede nakupa občinskega zemljišča in kasnejše gradnje
- zaradi predloga investitorja je Občina Sevnica leta 2018 sprejela dopolnitev omenjenega prostorskega akta

- leta 2020 je Občina Sevnica pridobila projektno dokumentacijo za gradnjo gospodarske javne infrastrukture
- leta 2022 je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje
- sprejet je bil tudi Program komunalnega opremljanja
- investitor je tudi postopku zaključevanja projektne dokumentacije

RAZVOJ GOSPODARSTVA: POSLOVNA CONA KRMELJ

- OLN PC Krmelj je bil sprejet že leta 2007, takrat investitorji še niso bili znani
- pred približno 2 leti se je oglasil prvi investitor, ki bi želel graditi poslovni objekt
- svetovali smo, naj gre v spremembo prostorskega akta
- vseeno je investitor nadaljeval s projektno dokumentacijo
- v sklopu toleranc v veljavnem prostorskem aktu je bilo možno izdelati ustrezno dokumentacijo
- v sklopu projektiranja objekta in dostopne ceste, smo morali izdelati še
- novo hidravlično -hidrološko študijo za celotno območje poslovne cone !
- s strani DRSI pa je bila zahtevana recenzij projekta novega priključka na državno cesto.
- Recenzijo smo izdelali in je bila ustrezno predstavljena in potrjena na DRSI.
- Po izdelani recenziji pa je DRSI posredovala dopis, da recenzija ni potrebna !
- Končno soglasje na projekt dostopne ceste smo pridobili tako šele konec junija 2023.
- Sedaj je investitor objekta v fazi pridobivanja GD, prav tako pa Občina Sevnica za dostopno cesto.

KMEČKA TRŽNICA SEVNICA

- dobro delovanje Kmečke tržnice Sevnica na tem prostoru že od leta 2007 dalje
- v lanskem letu vizualna prenova območja za avtomate in ribarnico s poenotnim izgledom
- zaokrožena ponudba iz prodajnih avtomatov obsega mleko in mlečne izdelke iz kravjega in ovčjega mleka, jajca, suhomesnate izdelke ter moko in mlevske izdelke
- na Kmečki tržnici delujejo tudi javne sanitarije

NAMAKANJE

- v občini Sevnica se je pojavila pobuda o uvedbi velikega namakalnega sistema na območju Kompolja, kjer so se lastniki kmetijskih zemljišč pozitivno opredelili do navedenega
- pogoj za prijavo na javni razpis za pridobitev sredstev za izvedbo investicije je predhodno pridobljena vsa potrebna dokumentacija in pravnomočna odločba o uvedbi namakalnega sistema
- osnova za pridobitev pravnomočne odločbe so sklenjene-podpisane pogodbe z lastniki kmetijskih zemljišč, ki imajo v lasti več kot 67 % površin kmetijskih zemljišč s predvidenega območja namakalnega sistema in predstavljajo zaokroženo celoto

- pri izvedbi namakalnega sistema smo v nezavidljivem položaju, kjer vodni vir – vodnjak Kompolje leži na vodovarstvenem območju, kljub temu, da Kompolje ni več v uporabi za javno vodooskrbo in ni več predmet posebnega režima varstva po novi uredbi, ki jo pripravlja Vlada in še ne bo kmalu sprejete
- zaradi navedenega trenutno ne moremo pridobiti vodnega dovoljenja

ZAŠČITA IN REŠEVANJE

NABAVA VOZILA ZA REŠEVANJE IZ VIŠIN IN GLOBIN GVCZD-I

- Podpis pogodbe za nabavo vozila: 2022
- Vrednost vozila: 869.291,30 EUR
- Financiranje: Občina Sevnica, Gasilska zveza Sevnica in Uprava za zaščito in reševanje (275.000,00 EUR)
- Dobava vozila: predvidoma junij 2024

4. SINERGIJA IZKUŠENJ, ZNANJ IN SODELOVANJA ZA NADALJNI RAZVOJ OBČINE SEVNICA

Iz strukture prihodkov proračuna Občine Sevnica je razvidno, da zelo velik del prihodkov predstavljajo sistemski viri države, ki naj bi zadoščali za izvajanje zakonsko predpisanih obveznih nalog občine ter njenih ožjih delov in javnih zavodov. Delež pokritosti obveznih nalog s povprečnino (s strani Vlade RS izračunanim zneskom državnih sredstev na prebivalca) žal ne zadošča, zato izdatna sredstva za zakonitost poslovanja in pravice prebivalstva zagotavljamo občine iz lastnih virov.

Slednji so močno omejeni, saj so pogojeni z lego občine, premoženjskim stanjem oziroma lastništvom kvalitetnih nepremičnin, socialno sliko, mrežo infrastrukture in še mnogimi dejavniki, na katere je mogoče vplivati samo dolgoročno in ne glede na potrebe posameznega proračunskega leta. Vsekakor občinska uprava pri načrtovanju proračuna vselej preuči obseg obveznih nalog in v predlog uvrsti ustrezne zneske za njihovo izvedbo.

V procesu priprave vsakoletnega proračuna sledi vrednotenje naložb, ki so odvisne od v prvi vrsti nujnosti v mikro in makro okolju, dodane vrednosti, ocenjene vrednosti investicije in možnosti pridobitve sofinancerskih sredstev iz evropskih skladov in državnih virov. Naložbe oziroma investicije imajo praviloma svojo ročnost večletno, saj terjajo umestitev v prostor, nakup zemljišč, načrtovanje oziroma projektiranje in inženiring ter optimizacijo projekta, nato sledi izgradnja ter gospodarjenje oziroma upravljanje.

Pri kompleksnejših projektih in projektih večjih vrednosti, običajno vsako fazo izvajamo v posameznem letu, saj vsaka zase predstavljajo velik vsebinski in finančni zalogaj. V zadnjem obdobju se občine po celotni državi zaradi različnih globalnih kriz, kot so nepredvidljive podnebne spremembe in z njimi povezane ekstremne vremenske razmere,

ter vojna v Ukrajini in druge politične nestabilnosti, soočajo z vrsto neznank, ki predstavljajo velik izziv za načrtovanje in izvajanje projektov.

Vsekakor pa Občina Sevnica oziroma občinska uprava kot pripravljavec skupaj s proračunskimi uporabniki odgovorno pripravlja in načrtuje izvajanje obveznih nalog in investicij, kar župan kot predlagatelj proračuna v največji možni meri uskladi z delovnimi telesi občinskega sveta in občinskim svetom, ki nato proračun tudi potrdi.

Verjamemo in tudi preteklo delo dokazuje, da je s postopnimi koraki vedno moč najti sprejemljive rešitve tudi v zahtevnejših časih, z aktivnim delom in sodelovanjem pozitivno naravnanih ljudi, ki smo del tega procesa v naši občini.

Razvoj naše občine je kontinuiran proces, ki vselej zahteva nenehno in preudarno načrtovanje porabe javnih sredstev. Ob tem je pri planiranju posodobitev v ospredju vselej načelo enakomernega razvoja vseh krajev v občini s posluhom za potrebe različnih družbenih skupin. Konstruktivno delo delovnih teles, drugih organih občine in Občinskega sveta Občine Sevnica pomembno prispeva k prepoznavanju in uresničevanju teh potreb. S takšnim načinom aktivnega, odgovornega ter pozitivno naravnane dogovarjanja vseh akterjev družbenega življenja v naši občini nameravamo nadaljevati.

Z uspešnim sodelovanjem ter izmenjavo mnenj in informacij skupaj sooblikujemo naš lokalni prostor v varno, prijazno in privlačno okolje za vse generacije.

Gradivo so pripravili sodelavci pristojnih oddelkov občinske uprave.

mag. Vlasta Marn, l.r.

Vodja Oddelka za finance

Roman Strlekar, l.r.

univ. dipl. prav.

Vodja Splošne službe

Roman Perčič, l.r.

univ. dipl. inž. str.

Vodja Oddelka za okolje in prostor

Vlasta Kuzmički, l.r.

dipl. ekon., spec.

Vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti

Mojca Sešlar, l.r.

univ. dipl. ekon.

Vodja Oddelka za družbene dejavnosti

Zbrala in uredila:

Neža Nemec, l.r.

mag. trž. kom.

Višja svetovalka Splošne službe

Jerica Lipeč, l.r.

direktorica občinske uprave