

Terminski načrt gradnje priključkov na odprto širokopasovno omrežje

Občina Sevnica

September 2014	Oktober 2014	November 2014	December 2014	Januar 2015
APNENIK PRI BOŠTANJU	Križ	Orešje nad Sevnico	Cankarjeva ulica	ŠENTJANŽ
Arto	Krmelj	Bohorska ulica	Cesta na Dobravo	Šentjur na Polju
BIRNA VAS	Laze pri Boštanju	CESTA NA GRAD	Kajuhova ulica	Štajngrob
Blanca	LEDINA	DROŽANJSKA CESTA	Kvedrova cesta	Telče
Boštanj	Leskovec v Podborštu	FLORJANSKA ULICA	Naselje heroja Maroka	Trščina
Breg	LOG	GLAVNI TRG	Ob gozdu	Tržišče
BREZOVO	Loka pri Zidanem Mostu	Grič	Planinska cesta	VELIKI CIRNIK
Budna vas	LONČARJEV DOL	GUBČEVA ULICA	Pot na Zajčjo goro	Vranje
CEROVEC	Lukovec	Kidričeva ulica	Ribniki	VRH PRI BOŠTANJU
Čanje	Malkovec	Kruplejeva ulica	Savska cesta	Vrhek
Čelovnik	METNI VRH	OB GOZDU	Slančji Vrh	Zabukovje nad Sevnico
Češnjice	Mrzla Planina	Osredok pri Krmelju	Spodnje Mladetiče	ZAVRATEC
Dolenji Boštanj	OKROGLICE	OTAVNIK	Spodnje Vodale	Zgornje Mladetiče
DOLNJE BREZOVO	Orehovo	PEČJE	STARA BUČKA	Zgornje Vodale
Dolnje Impolje	Orešje nad Sevnico	PIJAVICE	Studenc	Žigriški Vrh
Drožanje		Planinska cesta	Taborniška ulica	Žurkov Dol
GABRIJELE		Pod Vrtačo	Trubarjeva ulica	
Gornje Brezovo		Podboršt		
Gornje Orle		PODGORICA		
HINJE		Podgorje ob Sevnični		
Hudo Brezje		Podvrh		
Jablanica		Poklek nad Blanco		
Jeperjek		Ponikve pri Studencu		
Kal pri Krmelju		Prešna Loka		
Kamenica		Prvomajska ulica		
Kamenško		RAČICA		
Kaplja vas		Radež		
Kladje nad Blanco		RAZBOR		
Kladje pri Krmelju		RIBNIKI		
Koludrje		ROVIŠČE PRI STUDENCU		
Kompolje		SAVSKA CESTA		
KRAJNA BRDA		Selce nad Blanco		
		Stanetova ulica		
		ŠMARSKA CESTA		
		TRG SVOBODE		

Opomba: Terminski načrt gradnje je informativne narave, mogoča so odstopanja od predvidenih rokov. Odstopanja lahko nastopijo predvsem zaradi vremenskih vplivov, zapletov pri pridobivanju soglasij ali usklajevanju poteka trase, geografske lege posameznih priključkov ipd.