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Občina Sevnica kot ena izmed sodelujočih pri projektu gradnje odprtega širokopasovnega 
omrežja elektronskih komunikacij v občinah Mokronog-Trebelno, Šentrupert, Mirna Peč, 
Žužemberk, Sevnica, Trebnje in Mirna seznanja Občinski svet Občine Sevnica z dosedanjim 
potekom omenjenega projekta.  
 
 
 
Pripravila: 
Bojan Kostevc, inž. mm., vodja projekta v občini Sevnica 
višji referent za investicije in razvoj 
 
Tanja Žibert, dipl. nov. (UN) 
pripravnica 
 

 
 

Srečko Ocvirk 
župan Občine Sevnica 

 
 
 
 
 
 
Priloge: 

- podrobnejša predstavitev projekta gradnje odprtega širokopasovnega omrežja 
elektronskih komunikacij v vseh vključenih občinah, 

- izvedba projekta gradnje širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini 
Sevnica, 

- skice omrežja (vir: GVO, d.o.o.).  
 
Vročiti: 

- naslovu, 
- v spis. 



1. GRADNJA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ V 
OBČINAH MOKRONOG-TREBELNO, ŠENTRUPERT, MIRNA PEČ, ŽUŽEMBERK, 
SEVNICA, TREBNJE IN MIRNA1 

 
 
 
Priprava na projekt in začetek izvedbe 
 
Po enoletnem čakanju je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo 9. julija 2010 
objavilo razpis za dodelitev evropskih in državnih sredstev za izgradnjo odprtih 
širokopasovnih omrežij na območjih, kjer komercialni interes za izgradnjo takih omrežij ne 
obstaja (t.i. območja belih lis), na katerega so se lahko prijavile vse lokalne skupnosti, ki so 
predhodno že izbrale zasebnega partnerja in skupaj z njim pripravile idejni projekt izgradnje 
omrežja. K prijavi na razpis Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za pridobitev 
nepovratnih sredstev za realizacijo projekta so skupaj pristopile občine Mokronog-Trebelno, 
Šentrupert, Mirna Peč, Trebnje in Žužemberk, ki so že v letu 2009 objavile javni razpis za 
sklenitev javno-zasebnega partnerstva. Za postopek oddaje javnega naročila je bil izbran 
odprti postopek. 

Občina Sevnica je morala zaradi nekoliko kasnejše priključitve h konzorciju2 sama objaviti 
postopek javnega naročila za izbor izvajalca, izbrala je postopek konkurenčnega dialoga. 
Zaradi spremenjenih pogojev drugega razpisa GOŠO 2 in povečanja števila belih lis s strani 
ministrstva je bilo potrebno izpeljati dodatne postopke javnih naročil, in sicer postopke s 
pogajanji. 

Na javni razpis občin sta se prijavila dva ponudnika, ki sta morala v svoji ponudbi predložiti 
tudi idejni projekt izgradnje omrežja ter oceno stroškov. Kot najugodnejši ponudnik in 
ustrezni zasebni partner je bila izbrana družba GVO, gradnja in vzdrževanje 
telekomunikacijskih omrežij, d.o.o. iz Ljubljane, ki je poznana po bogatih izkušnjah s področij 
projektiranja, gradnje in vzdrževanja telekomunikacijskih omrežij za Telekom Slovenije d.d. 
ter številne druge naročnike, tako iz javnega kot tudi zasebnega sektorja. V svoji končni 
ponudbi je GVO, d.o.o. ponudil izgradnjo najsodobnejšega optičnega telekomunikacijskega 
omrežja ter zasebno investicijo v celoten projekt konzorcija v višini 9,981 milijona evrov.  

Pogodba o javno-zasebnem partnerstvu med javnim partnerjem (občinami Mokronog-
Trebelno, Šentrupert, Mirna Peč, Trebnje in Žužemberk) in zasebnim partnerjem je bila 
sklenjena 20. 8. 2010 ter Dodatek št. 1 k pogodbi dne 5. 10. 2010. Občina Sevnica je z 
zasebnim partnerjem sklenila pogodbo dne 5. 10. 2010. Obe pogodbi pa sta stopili v veljavo 
1. 6. 2011, ko je bila sklenjena Pogodba št. 3211-11-000235 o sofinanciranju operacije 
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij z občino Mokronog-
Trebelno, kot nosilno občino v konzorciju občin Mokronog-Trebelno, Šentrupert, Mirna Peč, 
Trebnje (Mirna), Žužemberk in Sevnica ter Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in 
tehnologijo. Poudariti je potrebno, da je bil naš skupni projekt najbolje ocenjen, saj je na 
drugem razpisu GOŠO 2 prejel najvišje število točk – 93,11 od možnih 100 točk. 
                                                  
1 Podobno gradivo je bilo pripravljeno ob otvoritveni slovesnosti pričetka gradnje, 1. julija 
2011.  
 
2 Občina Sevnica je začela aktivnosti za prijavo na razpis za pridobitev sredstev Evropskega 
sklada za regionalni razvoj – ESRR 2. Razvojna prioriteta: gospodarsko-razvojna 
infrastruktura, prednostna usmeritev: 2. 2. informacijska družba, projekt gradnja, upravljanje 
in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni 
skupnosti voditi že v letu 2007. Zaradi nedefiniranih pogojev, problema javno-zasebnega 
partnerstva in problema DDV, ki je bil takrat še strošek občine, se je Občina Sevnica 
odločila, da ne bo zaključila in oddala vloge za prijavo. Aktivno je tako sodelovala in 
pripravljala vso potrebno dokumentacijo za 2. javni razpis. 
 

2 
 



Obseg projekta 

Po idejnem projektu, na podlagi katerega je bil GVO, d.o.o. izbran kot zasebni partner, je 
predvideno, da bo projekt zajel skupaj 5.585 gospodinjstev ter 2.161 poslovnih uporabnikov v 
občinah Mokronog-Trebelno, Šentrupert, Mirna Peč, Trebnje, Mirna, Žužemberk in Sevnica. 
Skupna dolžina načrtovane hrbtenične trase kabelske kanalizacije v okviru projekta znaša 
približno 951 kilometrov, vanjo pa bodo delavci GVO, d.o.o. s posebno tehnologijo 
vpihovanja kablov v cevi vpihnili več kot 1.500 kilometrov optičnih kablov, saj bo na nekaterih 
delih omrežja v eni cevi hkrati potekalo več optičnih kablov. Potrebno pa bo zgraditi tudi 
razvode do posameznih upravičenih gospodinjstev v dolžini okrog dodatnih 200 kilometrov in 
vpihniti dodatnih 400 kilometrov optičnih kablov. 

Upravičena območja za gradnjo odprtega širokopasovnega omrežja (t.i. območja belih lis) s 
pomočjo nepovratnih sredstev je določilo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in 
tehnologijo, Direktorat za informacijsko družbo. Predmet sofinanciranja so namreč lahko le 
območja, kjer širokopasovna infrastruktura doslej ni bila dostopna oz. kjer obstoječa 
infrastruktura ne omogoča novih širokopasovnih priključkov ter hkrati ne obstaja komercialni 
interes s strani ponudnikov storitev, da bi takšno omrežje zgradili in ga tržili v lastni režiji. 

Glede na velike dimenzije projekta predstavlja projekt gradnje odprtega širokopasovnega 
omrežja elektronskih komunikacij v občinah Mokronog-Trebelno, Šentrupert, Mirna Peč, 
Trebnje, Mirna, Žužemberk in Sevnica največji projekt gradnje odprtega širokopasovnega 
omrežja v Sloveniji, tako iz drugega razpisa GOŠO 2 kot tudi iz prvega razpisa GOŠO 1, 
hkrati pa tudi najobsežnejši projekt gradnje telekomunikacijskega omrežja v samostojni 
Sloveniji, ki se bo gradil na tako velikem območju in v tako kratkem obdobju. Rok izgradnje 
namreč znaša zgolj 18 mesecev od odobritve sredstev in sklenitve pogodbe med javnim 
partnerjem nosilno občino Mokronog-Trebelno ter Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in 
tehnologijo. Pogodbeni rok izgradnje omrežja se izteče konec leta 2012. 

 

Potek izvajanja del 

Rok za izvedbo projekta, ki znaša 18 mesecev, je začel teči 1. 6. 2011, ko je bila sklenjena 
pogodba med občino Mokronog-Trebelno ter Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in 
tehnologijo. V tem času je ekipa projektantov GVO, d.o.o. skupaj z občinskimi koordinatorji 
temeljito preverila idejni projekt ter na njegovi podlagi ter z ogledi in preveritvami na terenu 
izdelala projekt za izvedbo. Pri tem so, ob upoštevanju pogodbenih določil (in posledično 
zahtev razpisa Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ), v največji možni meri 
upoštevali tudi predloge in želje lokalnih prebivalcev ter zahteve javnega partnerja. 

Ekipe GVO, d.o.o. so z izvajanjem del na območju vseh šestih oz. sedmih občin konzorcija 
pričele v mesecu juliju. Dela se izvajajo z najsodobnejšo mehanizacijo za izvajanje izkopov 
za kabelsko kanalizacijo, ki je bila za potrebe projekta GOŠO uvožena iz Združenih držav 
Amerike. Že izvedeni izkopi v projektu GOŠO 1 so se izkazali za zelo uspešne. 

 

O javno-zasebnem partnerstvu  

Projekt gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih 
komunikacij v občinah  Mokronog-Trebelno, Šentrupert, Mirna Peč, Trebnje, Mirna, 
Žužemberk in Sevnica je hkrati tudi eden večjih aktualnih projektov javno-zasebnega 
partnerstva v Sloveniji. V projektu kot javni partner nastopa vseh šest (zgoraj naštete) občin, 
nosilna občina v projektu pa je občina Mokronog-Trebelno. Kot zasebni partner (ter hkrati 
soinvestitor in izvajalec del, skladno s pogoji razpisa Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in 
tehnologijo) je v projekt vstopil GVO, d.o.o. Ljubljana. 

Predmet javno-zasebnega partnerstva je v prvi fazi izgradnja sodobnega optičnega 
kabelskega omrežja, v drugi fazi pa v vlogi koncesionarja tudi tekoče upravljanje in 
vzdrževanje omrežja, saj bodo prek njega lahko ponujali storitve vsi zainteresirani ponudniki 
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telekomunikacijskih storitev (npr. T2, Tušmobil, Amis idr.). V javno-zasebnem partnerstvu 
GVO, d.o.o. nastopa tako v vlogi soinvestitorja in izvajalca gradnje tega omrežja kot tudi v 
vlogi bodočega koncesionarja omrežja, ki bo to vlogo opravljalo še 20 let po izgradnji 
omrežja in v tem času zagotavljalo čim bolj nemoteno delovanje omrežja. 

 

Financerji projekta 

Projekt je financiran iz javnih in zasebnih sredstev. Javna sredstva predstavljajo sredstva v 
višini 14.649.041,00 EUR, ki so bila pridobljena na javnem razpisu Ministrstva za visoko 
šolstvo, znanost in tehnologijo. Evropska Unija bo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj3 
financirala 85 % vrednosti javnih sredstev, Republika Slovenija pa bo zagotovila preostalih 
15 % javnih sredstev. Občine bodo za čim bolj ekonomično izvedbo projekta brezplačno 
podelile služnosti na javnih površinah v njihovi lasti. 

Zasebna sredstva v višini 9.981.885,00 EUR bo zagotovil zasebni partner GVO, d.o.o.. Cilj 
zasebnega partnerja je, da si vložena sredstva povrne tekom 20-letnega koncesijskega 
obdobja upravljanja in vzdrževanja, saj bo v fazi upravljanja in vzdrževanja prejemal prihodke 
od ponudnikov storitev, ki bodo prek zgrajenega omrežja tržili svoje storitve. Končni 
uporabniki (gospodinjstva oz. poslovni uporabniki) tako ne bodo imeli nikakršnih rednih 
obveznosti do GVO, d.o.o., saj bodo za storitve plačevali neposredno ponudniku storitev, ki 
ga bodo izbrali sami. 

 

O omrežju 

Širokopasovno omrežje bo zgrajeno v optični izvedbi, v tehnologiji FTTH (Fibre To The 
Home), kar pomeni, da bo neprekinjen optičen kabel potekal vse od izhodiščne točke, t.i. 
funkcijske lokacije (kjer se omrežje priklopi na glavno hrbtenično omrežje), do končnega 
uporabnika (gospodinjstva oz. poslovnega uporabnika). Do vsakega gospodinjstva bosta 
potekali dve optični vlakni, do poslovnih uporabnikov pa štiri optična vlakna. 

Omrežje bo odprto, kar pomeni, da bo na voljo vsem zainteresiranim ponudnikom, ki bodo 
želeli prek njega ponujati storitve. Uporabniki se bodo ob priklopu na omrežje lahko sami 
odločili, katerega ponudnika bodo izbrali, zato bodo imeli na voljo širok nabor storitev in 
ponudb različnih zainteresiranih operaterjev. 

Tako zgrajeno omrežje bo omogočalo hitrosti prenosa podatkov do 1 Gbit/s (simetrično) ter 
tudi več, uporabniki pa bodo hitrosti prenosa podatkov izbirali sami. Za hitrost prenosa 
podatkov se bodo lahko odločali glede na ponudbe in cene ponudnikov storitev. 

Omrežje bo poleg širokopasovnega dostopa do interneta zagotavljalo tudi možnost storitev 
IP telefonije, ki omogoča več telefonskih linij hkrati, ter IP televizije, ki omogoča prenos 
visokoresolucijskih HD programov, nabor več kot sto različnih televizijskih programov (kar bo 
odvisno od izbranega ponudnika storitev), video na zahtevo, kar pomeni, da bo uporabnik 
lahko kadarkoli sam izbral film ali oddajo, ki si jo želi ogledati, ne glede na aktualen 
televizijski program (v kolikor bo to zagotavljal ponudnik storitev), poslušanje številnih 
svetovnih radijskih programov in številne druge možnosti. 

Širokopasovni dostop do interneta pomeni izjemno hiter prenos podatkov (v obe smeri), s 
čimer bodo uporabniki lahko brskali po svetovnem spletu, uporabljali številne spletne 
klepetalnice in forume, videokonference (pogovor v živo s prenosom zvoka in slike v realnem 

                                                  
3 Operacijo delno financira Evropska Unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 
(ESRR). Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov za obdobje 2007 – 2013, 2. razvojne prioritete: Gospodarsko-razvojna 
infrastruktura, prednostne usmeritve: 2.2. Informacijska družba. 
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času), številne e-storitve, ki jih zagotavlja bodisi državna uprava bodisi zasebni sektor, kot 
npr. e-uprava, e-zdravstvo, e-davki, e-izobraževanje, e-nakupovanje, e-bančništvo, prodaja 
storitev in blaga prek spleta, storitve za starostnike in ljudi s posebnimi potrebami ter številne 
druge storitve.  

 
Namen projekta 

Namen projekta je s pomočjo finančnih instrumentov regionalne politike EU (Evropskega 
sklada za regionalni razvoj) in Republike Slovenije prispevati k zmanjševanju gospodarskih 
in socialnih razlik med regijami znotraj enotnega evropskega prostora ter vzpodbujati njihov 
uravnotežen in trajnostni razvoj. Odprto širokopasovno omrežje bo v lokalni skupnosti 
zgrajeno na vseh tistih območjih, kjer širokopasovno omrežje še ni zgrajeno in kjer ni tržnega 
interesa za gradnjo takega omrežja. Tovrstna območja je določilo Ministrstvo za visoko 
šolstvo, znanost in tehnologijo, Direktorat za informacijsko družbo, ki se je pred tem 
posvetoval tudi s ponudniki storitev - operaterji. 

 

 
2. IZVEDBA PROJEKTA GRADNJE ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA ELEKTRONSKIH 

KOMUNIKACIJ V OBČINI SEVNICA 
 
 
Na območju občine Sevnica je predvidenih 2442 priključkov, in sicer za gospodinjstva, ki po 
podatkih ministrstva živijo na t.i. belih lisah. Gre za izgradnjo med 350 do 400 kilometrov 
kabelske kanalizacije. Ta bo povečini umeščena ob javni, predvsem cestni infrastrukturi, kjer 
pa bo iz projektne dokumentacije razvidno drugače, bo potrebno pridobiti služnosti 
posameznih lastnikov zemljišč. Občina Sevnica bo lastnikom posredovala služnostno 
pogodbo in krila stroške njene overitve. 
 
Prispevek občanov za dostop do nove tehnologije bo v vseh občinah enak, in sicer 200 
evrov. Ob tem bo strošek občanov tudi overjanje služnostne pogodbe za območje od 
glavnega voda do samega gospodinjstva, če bo trasa potekala preko zemljišča drugega 
lastnika.  
 
Projekti za izvedbo (PZI) po posameznih desetih krajevnih skupnostih so v sklepni fazi in jih 
Občina Sevnica ob prejemu postopoma posreduje na sedeže krajevnih skupnosti ter sproti 
objavlja na svoji spletni strani. Poleg dostopnosti informacij, zagotovljenih s strani Občine 
Sevnica, bodo v času izvajanja del na območju posameznih krajevnih skupnosti na voljo info 
točke, kjer bodo krajani lahko zastavljali morebitna vprašanja o izgradnji omrežja.  
 
Sama dela so se julija v občini Sevnica sicer pričela na območju krajevne skupnosti 
Studenec in nadaljevala v krajevni skupnosti Primož, sledijo jima ostale krajevne skupnosti.  
 
Rok za tehnični prevzem je 31. 12. 2012.  
 
Na območju občine Sevnica je določenih sedem funkcijskih enot (t.i. centrale), ki se nahajajo: 
 

- v prostorih Javnega podjetja Komunala Sevnica, 
- v prostorih Krajevne skupnosti Studenec, 
- v prostorih Krajevne skupnosti Šentjanž, 
- v prostorih TVD Partizan Boštanj, 
- kontejner pri PGD Poklek, 
- kontejner pri PGD Loka in 
- kontejner pri prečrpališču Tržišče.  
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Skupna pogodbena4 vrednost Projekta javno-zasebnega partnerstva, ki obsega vrednost 
izgradnje celotnega odprtega širokopasovnega omrežja (komercialnega in nekomercialnega 
dela omrežja) je 12.877.653,78 evrov (brez DDV). 
 
Izgradnja sodobnega telekomunikacijskega omrežja je za vse sodelujoče občine velika 
pridobitev. Uspešno sodelovanje med izvajalcem del, Občino Sevnica in občani naj bo vodilo 
za uspešno realizacijo tega dolgoročnega razvojnega projekta. 
 
Dodatne informacije so na voljo pri vodji projekta v Občini Sevnica: Bojan Kostevc, višji 
referent za investicije in razvoj, e-naslov: bojan.kostevc@obcina-sevnica.si. 
 

                                                  
4 »Pogodba o gradnji odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini 
Sevnica«. 
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